	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	S T Q Q
1		My Bookshelf	59 dias?	23/12/21 08:00	15/03/22 17:00			
2		Etapa 1: Definição do	8 dias?	23/12/21 08:00	03/01/22 17:00			
3		Brainstorming de ideias	2 dias	23/12/21 08:00	24/12/21 17:00			
4		Avaliação de ideias	1 dia	27/12/21 08:00	27/12/21 17:00	3		
5		Business Case	2 dias	27/12/21 08:00	28/12/21 17:00	3		
6		Prototipagem	2 dias	29/12/21 08:00	30/12/21 17:00	5		
7		Definição das entidades	1 dia?	31/12/21 08:00	31/12/21 17:00	6		
8		Refinamento da Protot	2 dias	31/12/21 08:00	03/01/22 17:00	6		
9		Etapa 2: Desenvolvim	46 dias	04/01/22 08:00	08/03/22 17:00	2		
10		Implementar HTML	6 dias	04/01/22 08:00	11/01/22 17:00			
11		Aplicaçãp do CSS com	6 dias	12/01/22 08:00	19/01/22 17:00	10		
12		Transformar em compo	6 dias	12/01/22 08:00	19/01/22 17:00	10		
13	Ö	Implementar casos de	6 dias	20/01/22 08:00	27/01/22 17:00	12		
14		Implementação de	10 dias	28/01/22 08:00	10/02/22 17:00	13		
15		CRUD Aluguel	1 dia	28/01/22 08:00	28/01/22 17:00			
16		CRUD Chat	1 dia	31/01/22 08:00	31/01/22 17:00	15		
7		CRUD Proprietário	1 dia	01/02/22 08:00	01/02/22 17:00	16		
18		CRUD Livro	1 dia	02/02/22 08:00	02/02/22 17:00	17		
19		Requisição de Cadas	1 dia	03/02/22 08:00	03/02/22 17:00	18		
20		Revisão de informaç	1 dia	04/02/22 08:00	04/02/22 17:00	19		
21		Buscar Livro	1 dia	07/02/22 08:00	07/02/22 17:00	20		
22		Mostrar Catálogo	1 dia	08/02/22 08:00	08/02/22 17:00	21		
23		Filtro de Busca	1 dia	09/02/22 08:00	09/02/22 17:00	22		
24		Lista de Espera	1 dia	10/02/22 08:00	10/02/22 17:00	23		
25		Implementação do rea	6 dias	11/02/22 08:00	18/02/22 17:00	14		
26		Utilização do Redux	6 dias	21/02/22 08:00	28/02/22 17:00	25		
27		Alteração para o Entit	6 dias	01/03/22 08:00	08/03/22 17:00	26		
28		Etapa 3: Desenvolvim	24 dias	23/12/21 08:00	25/01/22 17:00			─
29		Utilização do Node.js	6 dias	23/12/21 08:00	30/12/21 17:00			
30		Implementação do Exp	6 dias	31/12/21 08:00	07/01/22 17:00	29		
31		Implementação do Mo	6 dias	10/01/22 08:00	17/01/22 17:00	30		
32		Autenticação com Nod	6 dias	18/01/22 08:00	25/01/22 17:00	31		
33		Etapa 4: Etapa Final	5 dias	09/03/22 08:00	15/03/22 17:00	2;9;28		
34		Validação das etapas d	5 dias	09/03/22 08:00	15/03/22 17:00			



