	<b>(1)</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos D S
1		My Bookshelf	67 dias	22/12/21 08:00	24/03/22 17:00		
2		Etapa 1: Definição do Conceito	8 dias	22/12/21 08:00	31/12/21 17:00		
3		Brainstorming de ideias	2 dias	22/12/21 08:00	23/12/21 17:00		
4		Avaliação das ideias	1 dia	24/12/21 08:00	24/12/21 17:00	3	
5		Business Case	2 dias	24/12/21 08:00	27/12/21 17:00	3	
6		Prototipagem	2 dias	28/12/21 08:00	29/12/21 17:00	5	
7		Refinamento da Prototipagem	2 dias	30/12/21 08:00	31/12/21 17:00	6	
8		Etapa 2: Desenvolvimento do Front-end	30 dias	03/01/22 08:00	11/02/22 17:00	2	
9		Implementar HTML	6 dias	03/01/22 08:00	10/01/22 17:00		
10		Aplicação do CSS com o Bootstrap	6 dias	11/01/22 08:00	18/01/22 17:00	9	
11		Desenvolimento de componentes React	6 dias	11/01/22 08:00	18/01/22 17:00	9	
12		Implementação de funções e tratadores de eve	6 dias	19/01/22 08:00	26/01/22 17:00	11	
13		Implementação do react-router-dom	6 dias	27/01/22 08:00	03/02/22 17:00	12	
14		Utilização do Redux	6 dias	27/01/22 08:00	03/02/22 17:00	12	
15		Alteração para o EntityAdapter	6 dias	04/02/22 08:00	11/02/22 17:00	14	
16		Etapa 3: Desenvolvimento do Back-end	24 dias	14/02/22 08:00	17/03/22 17:00	8	
17		Utilização do Nodejs	6 dias	14/02/22 08:00	21/02/22 17:00		
18		Implementação do Express	6 dias	22/02/22 08:00	01/03/22 17:00	17	
19		Implementação do MongoDB	6 dias	02/03/22 08:00	09/03/22 17:00	18	
20		Autenticação com Node e Passport	6 dias	10/03/22 08:00	17/03/22 17:00	19	
21		Etapa 4: Etapa Final	5 dias	18/03/22 08:00	24/03/22 17:00	16	
22		Validação das etapas do projeto	5 dias	18/03/22 08:00	24/03/22 17:00		



